

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» п. Новый Урал

457212 Челябинская область, Варненский район, п. Новый Урал, пер. Школьный, д. 2.

Тел: 8 (35142) 2-84-19, **e-mail:** new_ural@mail.ru, <http://74335s011.edusite.ru/>

л/с 0315850004700, **ОКПО** 53821458, **ОГРН** 1027401533170, **ИНН** 7428006666, **КПП** 745801001, **БИК** 047501001, **р/с** 40204810265770200122 Отделение Челябинск г. Челябинска, **ОКАТО** 75214845001, **ОКВЭД** 80.14



Утверждаю: _____

Директор МОУ «СОШ» п. Новый Урал

А.А. Кормилицын

31.05.2019 г.

План мероприятий (дорожная карта) базовой площадки по интеграции основной образовательной программы среднего общего образования и основной программы профессионального обучения по специальностям «Сварщик», «Портной» в МОУ «СОШ» п. Новый Урал на 2019 г.

№ /п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО				
1.1	Разработка и утверждение плана-графика работы базовой площадки по реализации ФГОС СОО и профессионального обучения	Март 2019	Рабочая группа	План-график работы базовой площадки
1.2.	Внесение изменений в нормативные акты по интеграции ООП СОО и ОП ПО	Апрель – август 2019 г.	Заместитель директора по УВР; члены рабочей группы	Нормативные акты
1.3.	Разработка интегрированной основной образовательной программы среднего общего образования и основной программы профессионального обучения по специальностям «Сварщик», «Портной»	Апрель – май 2019 г.	Директор, члены рабочей группы	Интегрированная программа

1.4	Разработка рабочих программ по предметам Среднего общего образования в соответствии с ФГОС и интегрированной программой	Май-июнь 2019 г.	Заместитель директора по УВР; члены рабочей группы	Рабочие программы по учебным предметам
1.5	Утверждение перечня УМК для учащихся 10 класса на 2019/2020 учебный год в соответствии с федеральным перечнем учебников	Апрель 2019	Педагогический совет	Утвержденный перечень УМК для 10 класса
2. Организационно-методическое обеспечение реализации интегрированной программы ООП СОО и ОП ПО				
2.1	Рассмотрение вопросов реализации ФГОС СОО и профессионального обучения: - заседания рабочей группы; - заседания предметных методических объединений; - заседания МС	2019 год (1 раз в месяц)	Рабочая группа, руководители предметных ШМО; зам. директора по УВР, руководитель МС	Протоколы
2.2	Разработка и корректировка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения и реализации ФГОС СОО и профессионального обучения	Июнь, август 2019	Зам. директора по УВР, рабочая группа	План методической работы
2.3	Повышение квалификации педагогов участвующих в реализации интегрированной ООП СОО и ОП ПО по специальностям «Сварщик», «Портной».	2019, 2020 г. учебный год	Администрация	План курсовой подготовки. План научно-методических семинаров
2.4	Участие рабочей группы и учителей-предметников школы в веб-семинарах и мероприятиях по реализации РИП	2019, 2020 год	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы
2.5	Участие учителей-предметников в муниципальных проблемных группах «Подготовка к реализации	2019/20 учебный год	Заместители директора по УВР	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы

	ФГОС СОО», вопросы интеграции СОО и ПО			
2.6.	Проведение педагогических советов: - современные требования к качеству урока - ориентир модернизации урока; - проектная деятельность учащихся как средство формирования метапредметных результатов в средней школе с учетом реализации профессионального обучения (пед. совет – мастер – класс); - деятельность классного руководителя в условиях реализации ФГОС СОО и реализации профессионального обучения	2019/20 уч. год Ноябрь Январь Март	Рабочая группа, заместители директора по УВР ВР	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы, протоколы и решения
2.7	Проведение школьных семинаров: - индивидуализация процесса с учетом запросов участников образовательного процесса в средней школе и их профессиональная ориентация; - система оценки достижения планируемых результатов ФГОС среднего общего образования и профессионального обучения	2019/20 уч. год Декабрь Февраль Апрель	Рабочая группа, заместители директора по УВР ВР, педагог-психолог	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы
2.8	Проведение мониторинга готовности школы к реализации требований ФГОС СОО	Май 2019	Администрация	Оценка степени готовности ОУ к введению и реализации требований ФГОС СОО
2.9	Выпуск сборника технологических карт открытых уроков по ФГОС СОО и профессионального обучения	Октябрь 2019	Рабочая группа, заместители директора по УВР	Сборник технологических карт открытых уроков

2.10	Анализ работы базовой площадки за 2019 год	Декабрь	Администрация школы	Направления работы на 2020 год
2.11.	Получение лицензии на профессиональное обучение по специальностям «Сварщик», «Портной».	Август 2019	Администрация школы	Наличие лицензии к 1 сентября 2019 г.
2.12.	Проведение семинара для школ Варненского муниципального района по теме: интеграции основной образовательной программы среднего общего образования и основной программы профессионального обучения по специальностям «Сварщик», «Портной»	Сентябрь 2019 г.	Администрация школы	Материалы семинара

3. Информационное обеспечение

3.1	Размещение информационных материалов о работе базовой площадки на сайте школы	В течение года	Руководитель базовой площадки, ответственный за работу с сайтом	Информационные материалы
3.2	Публикация материалов по вопросам интеграции ФГОС СОО и профессионального обучения по специальностям «Сварщик», «Портной»	Сентябрь октябрь 2019 г.	Рабочая группа, заместители директора по УВР ВР	Статьи, публикации, буклеты
3.3	Организация публичной отчетности школы о результатах работы базовой площадки	Декабрь 2019	Ответственный за работу с сайтом школы, руководитель базовой площадки	Материалы на сайте школы