



Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 48 им. Н. Островского г. Челябинска»

454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 13, тел/факс. (351) 225-48-96, E-mail:
chel.gimn48@yandex.ru
ИНН 7452019747, КПП 745201001, БИК 047501001

« 10 » 02 2019 г.

№ 24/1

ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации инновационного проекта по теме «Создание образовательной среды, формирующей навыки функционального чтения на основе кейс-технологии с использованием ресурсов школьного информационно-библиотечного центра» (по направлению «Использование ресурсов школьных информационных центров для достижения планируемых результатов реализации основных образовательных программ») в 2019 году

На основании постановления Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. №603-П «О Порядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками», приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 25.12.2018 г. №03/3773 «О признании организаций, осуществляющих образовательную деятельность, региональными инновационными площадками в Челябинской области на 2019 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по реализации инновационного проекта по теме «Создание образовательной среды, формирующей навыки функционального чтения на основе кейс-технологии с использованием ресурсов школьного информационно-библиотечного центра» (по направлению «Использование ресурсов школьных информационных центров для достижения планируемых результатов реализации основных образовательных программ») на 2019 год (далее — Дорожная карта) (Приложение).
2. Заместителю директора по научно-методической работе Батуриной И.П. обеспечить координацию деятельности по выполнению «Дорожной карты» в 2019 году.
3. Обеспечить исполнение нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий Дорожной карты.
4. Внести коррективы, при необходимости, в школьные локальные акты по реализации инновационного проекта.

5. Батуриной И.П. с периодичностью раз в квартал осуществлять мониторинг реализации "дорожной карты" на соответствие выполнения мероприятий с установленными сроками.
6. Андреевой К.А., ответственной за работу школьного сайта, обеспечивать информационную поддержку инновационного проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»



Е.В. Кускова

Приложение

Календарный план работы базовой площадки
в 2019 году

Задачи	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению		Ответственные	Сетевые партнеры (соисполнители)	Срок выполнения отдельного действия	Показатели, результаты
1) Создать инфраструктуру ШИБЦ как ресурсного центра формирования навыков функционального чтения.	Разработка концепции инновационного проекта	Участие в консультациях со специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО	Кускова Е.В., Батурина И.П., Халитова Н.Ю., Дувакина Н.Г.	ГБУ ДПО ЧИППКРО	Январь-февраль 2019	Создание проекта инновационной площадки
	Проведение анализа результатов экспертных заключений и корректировку планируемых изменений с учетом результатов общественной, общественно-профессиональной экспертизы и прогнозируемой эффективности от внедрения изменений инновационного проекта	Консультации специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО	Коптелов А.В., Соловьева Т.В., Батурина И.П., Халитова Н.Ю., Дувакина Н.Г.	ГБУ ДПО ЧИППКРО, образовательные организации г.Челябинска	Февраль 2019	Заявительные документы по конкурсу ШИБЦ

	Создание (или использование внешней) площадки для сетевого взаимодействия участников инновационного проекта и представителей целевых групп.	Консультации специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО	Коптелов А.В., Соловьева Т.В.	ГБУ ДПО ЧИППКРО	Март-декабрь	Регистрация на сайте НПП, банк данных
	Обеспечение материально-технических условий для проведения вебинаров, виртуальных мастер-классов, стажировок		Кускова Е.В., Батурина И.П., Халитова Н.Ю., Дувакина Н.Г.	Сетевые партнеры: образовательные организации, библиотеки, музеи	Март-декабрь	Вебинары, стажировка не менее 15 человек
	Создание и обсуждение дизайнерского проекта школьного информационно-библиотечного центра «Book-va» («Буква») (зонирование)		Кускова Е.В., Батурина И.П., Халитова Н.Ю.,	Дизайнерская студия Савельева О.Е.	Март-май	Проект ШИБЦ
	Создание инфраструктуры школьного информационно-библиотечного центра «Book-va» («Буква»): (ремонт выделенных помещений, приобретение мебели и оборудования, пополнение книжного фонда)		Кускова Е.В.		Май-июль	Зонированное пространство ШИБЦ
	Разработка нормативно-правового обеспечения инновационного проекта: внести изменения в действующие нормативные локальные документы, разработать новые	Участие в консультациях со специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО	Кускова Е.В.	Коптелов А.В., Соловьева Т.В.	Апрель-июль 2019	Утверждение положения о ШИБЦ МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»,

	положения и должностные инструкции (Положение о ШИБЦ, Положение об инновационной деятельности, о сетевом взаимодействии, о тьюторском сопровождении)					локальные акты по инновационному проекту
2) Сформировать творческую группу педагогов-инноваторов по внедрению кейс-технологии как технологии, эффективно обеспечивающей повышение мотивации учащихся к чтению.	Создание рабочей группы по реализации инновационного проекта, включающую представителей сетевых партнеров		Кускова Е.В.		Март 2019	Приказ и положение о рабочей группе
	Организация проведения общественной и общественно-профессиональной экспертизы инновационного проекта, с привлечением представителей сетевых партнеров, родительской общественности, школьного самоуправления	Участие в консультациях со специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО	Кускова Е.В., Батурина И.П., Халитова Н.Ю., Дувакина Н.Г.	Коптелов А.В., Соловьева Т.В.	Март 2019	Письма поддержки инновационной деятельности
	Заключение договоров с организациями – сетевыми партнерами по реализации инновационного проекта.		Батурина И.П.,	Образовательные организации Челябинска, Челябинской области	Март - сентябрь	Соглашения о сетевом взаимодействии
	Создание презентационного видеоролика для просветительско-мотивационной работы с родителями, детьми, сетевыми партнерами.		Батурина И.П., Халитова Н.Ю., руководители МО		Май 2019	Видеоролик

	Организация повышения квалификации учителей с целью освоения методик преподавания по кейс-технологии для реализации их в образовательном процессе, по тьюторскому сопровождению.	Функциональное чтение и современные образовательные технологии	Батурина И.П., Халитова Н.Ю., руководители МО	Специалисты ГБУ ДПО ЧИППКРО, ООО СП «Содружество»	Август 2019	Теоретическая подготовка
	Организация повышения квалификации учителей по проблемам реализации инновационных проектов различного уровня	Участие в курсах повышения квалификации в форме проектной сессии по теме «Технологии концептуализации инновационных практик обновления содержания общего образования» Участие в установочном семинаре для региональных инновационных площадок Участие в онлайн семинаре для команды (специалистов) региональной инновационной площадки по теме «Методика и методология	Батурина И.П., Халитова Н.Ю., руководители МО	Специалисты ГБУ ДПО ЧИППКРО	Март 2019 Март 2019 Апрель 2019	Проект соглашения о сотрудничестве РИП и ЧИППКРО Соглашение о сотрудничестве РИП и ЧИППКРО Сертификаты участников семинара

		педагогического исследования»				
3) Разработать и апробировать созданные педагогами-инноваторами кейсы, способствующие формированию у учащихся навыков функционального чтения в урочной и внеурочной деятельности.	Создание (или использование внешнюю) площадки для сетевого взаимодействия участников инновационного проекта и представителей целевых групп.	Регистрация в деятельности Сетевого сообщества педагогов (ЧИППКРО)	Батурина И.П.	Коптелов А.В., Соловьева Т.В.	Май	Участие в деятельности форума НПП и Сетевого сообщества педагогов
	Создание репозитория кейсов по формированию навыков функционального чтения на официальном сайте гимназии (или одного из сетевых партнёров) площадках сетевых партнеров.	Экспертиза кейсов	Педагоги гимназии	Коптелов А.В., Соловьева Т.В.	Сентябрь	Создание банка данных кейсов урочной и внеурочной деятельности
	Создание банка методических материалов по групповым домашним заданиям по всем учебным дисциплинам и отдельным курсам внеурочной деятельности.	Экспертиза кейсов	Педагоги гимназии	Коптелов А.В., Соловьева Т.В.	Сентябрь	Создание банка данных кейсов урочной и внеурочной деятельности
	Реализация городского календаря массовых мероприятий, традиционных гимназических праздников с использованием материальных, технических, методических ресурсов ШИБЦ		Педагоги гимназии	Образовательные организации Челябинска	Март-декабрь	Сводная ведомость реализации календаря массовых мероприятий, план-сетка школьных мероприятий, нон-фикшн
4) Разработать методические	Создание презентационного видеоролика для		Батурина И.П.,	Театр-студия,	Май	Видеоролик

рекомендации по разработке и использованию кейсов, способствующих формированию у учащихся как навыков функционального чтения, так и мотивации применения ресурсов школьного информационно-библиотечного центра обучающимися, их родителями и педагогическими работниками.	просветительско-мотивационной работы с родителями, детьми, сетевыми партнерами.		Халитова Н.Ю., руководители структурных подразделений	Библиотека им. А. Пушкина, родительская общественность, Студия "Грин"		
	Разработка программы и подготовка презентационных материалов вебинара для педагогов «Межпредметный модульный курс «Читаем вместе»		Батурина И.П., Халитова Н.Ю., руководители структурных подразделений	Образовательные организации-сетевые партнеры	Сентябрь	Материалы вебинара «Межпредметный курс «Читаем вместе»
	Разработка программы и подготовка презентационных материалов вебинара для родителей и учащихся по теме «Семейное чтение как связь поколений».		Батурина И.П., Халитова Н.Ю., руководители структурных подразделений	Родительская общественность МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»	Август	Материалы вебинара «Семейное чтение как связь поколений»
	Разработка программы и подготовка презентационных материалов вебинара для руководителей образовательных		Кускова Е.В., Батурина И.П.,	Образовательные организации-	Декабрь	Материалы вебинара «Создание образовательно

	организаций «Создание образовательной среды, формирующей навыки функционального чтения»		руководители структурных подразделений	сетевые партнеры		й среды, формирующей навыки функционального чтения»
	Подготовка методических рекомендации для педагогов общеобразовательных организаций по применению кейс-технологий с целью формирования навыков функционального чтения	Размещение материалов продуктов деятельности региональной инновационной площадки по тематике проекта на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО, других сетевых партнеров	– Кускова Е.В., Батурина И.П.,	Коптелов А.В., Соловьева Т.В.	Март-декабрь	Наличие не менее 4 продуктов деятельности региональной инновационной площадки по тематике проекта, размещенных на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО, получивших отзывы работников образования

	Подготовка методических рекомендаций для руководителей образовательных организаций по нормативно-правовой базе образовательной организации для создания образовательной среды, формирующей навыки функционального чтения учащихся	Размещение материалов продуктов деятельности региональной инновационной площадки по тематике проекта на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО, других сетевых партнеров				Наличие не менее 4 продуктов деятельности региональной инновационной площадки по тематике проекта, размещенных на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО, получивших отзывы работников образования
	Создание видеоролика о результатах инновационной деятельности образовательной организации.		Батурина И.П., Халитова Н.Ю., руководители структурных подразделений	родительская общественность, образовательные организации – сетевые партнеры, Студия "Грин"	Декабрь	Видеоролик
	Проведение экспертизы результатов реализации проекта	Консультации специалистов ГБУ ДПО	Коптелов А.В.,	ГБУ ДПО ЧИППКР	Ноябрь-декабрь	План-график на 2020 г

	(для корректировки деятельности по созданию образовательной среды, формирующей навыки функционального чтения учащихся)	ЧИППКРО	Соловьева Т.В., Батурина И.П., Халитова Н.Ю., Дувакина Н.Г.	О, образовательные организации г. Челябинска		
	Организация консультирования образовательных организаций – сетевых партнеров по вопросам формирования образовательной среды, формирующей навыки функционального чтения	Консультации педагогов и специалистов гимназии	Батурина И.П., Халитова Н.Ю., Дувакина Н.Г., полколлектив	Образовательные организации-сетевые партнеры	Март-декабрь	Журнал консультаций
	Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках проекта: создание и размещение в сети видеороликов по проведенным мероприятиям, создание специального раздела на официальном сайте гимназии для информирования общественности об этапах реализации инновационного проекта.	Ведение раздела инновационной площадки на сайте гимназии	Батурина И.П., Андреева К.А.		Март-декабрь	Сайт гимназии
	Подготовка информационных рассылок для родителей, детей и сетевых партнеров	Сеть педагогических работников ГБУ ДПО ЧИППКРО	Батурина И.П., Андреева К.А.		Март-декабрь	Информационные материалы на «Сеть педагогических работников»

Организация управленческого и методического сопровождения инновационного проекта: разработка программ консультирования, разработка тематики форумов (он-лайн и офф-лайн консультации) на сетевой площадке проекта	Сеть педагогических работников ЧИППКРО	Кускова Е.В., Батурина И.П.		Март-декабрь	Электронный ресурс НПП ГБУ ДПО ЧИППКРО
Обучение родителей методам сопровождения развития читательской грамотности учащегося в форме офф-лайн консультации на сетевой площадке проекта.	Консультации педагогов и специалистов гимназии в сети СГО	Батурина И.П., руководители структурных подразделений	Родительская общественность гимназии		Электронный ресурс СГО
Консолидация опыта в сетевом методическом сообществе, в сети научно-прикладных проектов http://ipk74.ru/set-npp Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»	Подготовка к межрегиональному семинару	Батурина И.П.	Коптелов АВ, Соловьева Т.В.	Октябрь 2019	Выступление на семинаре
Подготовка отчетной документации по итогам реализации инновационного проекта	Размещение материалов продуктов деятельности региональной инновационной	Батурина И.П.	Коптелов АВ, Соловьева Т.В.	Декабрь	Отчетная документация о итогам реализации инновационного проекта

		площадки по тематике проекта на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО				
	Обобщение и представление опыта на разных уровнях	Участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции «Опыт и проблемы введения федеральных государственных стандартов» Участие в конференции по итогам работы региональных инновационных площадок в 2019 году	Батурина И.П., руководит ели структурн ых подраздел ений	Коптелов А.В, Соловьева Т.В.	Ноябрь 2019 Декабрь 2019	Презентация деятельности региональной инновационной площадки; информационн о-методические материалы Экспертный лист оценки деятельности РИП